
Plateforme web de suivi des opérations du BIRD IV/ONEE

GUIDE UTILISATION

Auteurs :

Mohamet Lamine Thioune
Tarik Nesh-Nash

Janvier 2021

Table des matières

1. INTRODUCTION.....	3
2. CONNEXION A LA PLATEFORME	4
3. ESPACE « A PROPOS DU PROJET ».....	5
3.1 MENU RESUME.....	6
3.2 MENU CADRE DE RESULTATS.....	7
3.3 MENU CATEGORIES DE DEPENSES	8
3.4 MENU COMPOSANTES DU PROJET.....	9
3.5 MENU PROVINCES.....	10
3.6 MENU DOCUMENTS DU PROJET.....	11
3.7 MENU ÉQUIPE DU PROJET	13
4. ESPACE « RAPPORTS DU PROJET »	14
4.1 MENU INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	15
4.2 MENU SYNTHÈSE EXECUTION FINANCIERE.....	16
4.3 MENU PASSATION DES MARCHES.....	17
4.4 MENU AVANCEMENT PHYSIQUE	18
4.5 MENU AVANCEMENT SOCIO-FONCIER.....	20
5. ESPACE « INFORMATIONS DETAILLEES »	21
5.1 MENU SUIVI PHYSIQUE	21
5.1.1 <i>Gestion des lots de type conduite</i>	<i>23</i>
5.1.2 <i>Gestion des lots de type Génie civil</i>	<i>26</i>
5.1.3 <i>Gestion des lots de type Equipement</i>	<i>28</i>
5.1.4 <i>Gestion des autres type de lots</i>	<i>29</i>
5.2 MENU SUIVI FINANCIER	30
5.2.1 <i>Vue Synthèse des lots.....</i>	<i>31</i>
5.2.2 <i>Vue Situation attachements/Liquidations/Paiements</i>	<i>32</i>
5.2.3 <i>Vue Situation tirages.....</i>	<i>35</i>
5.2.4 <i>Vue Situation Comptes.....</i>	<i>38</i>
5.2.5 <i>Vue Rapport de synthèse</i>	<i>41</i>
5.3 MENU SUIVI SOCIO-FONCIER	42
5.3.1 <i>Suivi des PAP</i>	<i>42</i>
5.3.2 <i>Synthèse Situation des PAP</i>	<i>44</i>

1. Introduction

La plateforme a été déployée sur un serveur et est accessible à partir sur Internet. Pour se connecter, il faut aller sur le lien <https://yatamala.net/suivioneer> ; seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder à la plateforme. Il faut donc disposer d'un identifiant et d'un mot de passe.

La plateforme intègre les données de base de programmes suivis. A ce stade, les données du programme BIRD-IV ont été intégrées. Il s'agit des données d'identification du programme qui constituent le référentiel. Ensuite, un système d'import permet d'ajouter et de mettre à jour les données de suivi : avancement sur le plan physique, financier et aussi le volet socio-foncier.

La plateforme est organisée en modules fonctionnels :

- Module de gestion du référentiel : c'est à ce niveau que sont déclarés les données géographiques (provinces, douars), les composantes, les catégories de dépenses, les projets avec leurs structurations, les fiches indicateurs. Ces données ne sont pas figées ; on peut les modifier pour une mise à jour ; aussi, elles sont rattachées à un programme donné, ce qui permet de faire la gestion multiprogramme.

- Module de suivi physique : cet espace propose l'intégration des données sur l'avancement physique des activités des projets (lots). Suivant la nature des lots, le système prend en charge les fiches de collecte de données de suivi (fichier excel avec modèle figé) afin d'en enregistrer les données d'avancement. Cette opération se fait à travers un mécanisme d'import de fichier excel qui contrôle en amont les données du fichier et propose la validation des données. Les données, une fois intégrées peuvent faire l'objet de modifications par des utilisateurs ayant un certain niveau d'accès. Le système, sur cette base agrège les données et les présente de manière synthétique et détermine aussi des statistiques sur les lots, les projets et globalement sur le programme.

- Module de suivi financier : ce module est similaire au précédent dans la façon de gérer les données : import à partir de fichiers de données au format excel, contrôle et vérification des données puis validation et intégration des données. Les processus gérés à ce niveau sont l'enregistrement de demande de paiement, l'attachement, la liquidation, le paiement. Les données relatives aux documents de paiement sont importées à partir d'un modèle de fichier excel ; les tirages également sont intégrés via le même système avec des modèles de fichier spécifique. La plateforme propose alors dans à travers ce module l'agrégation des données financières afin de produire des statistiques sur les attachements, liquidations, paiements, tirages pour déterminer par exemple les taux de paiement ou tirage et produire les tableaux sur les engagements, l'utilisation des fonds, les ressources/emplois, les décaissements conformément au RSF et au rapport d'audit.

- Module de suivi du volet socio-foncier : dans ce module, il est question de suivi des données sur les PAP et données suivi les indemnités. Les données sont importées à partir de modèles de fichiers puis présentées de manière agrégée.

Au-delà de ces modules de base, il existe des fonctionnalités transversales permettant d'assurer le contrôle des accès, la journalisation, l'archivage de documents, la recherche d'information, le filtrage des données, le reporting avec export sous excel, la sauvegarde des données. Tout cela à travers des interfaces intuitives afin de simplifier et faciliter la navigation dans la plateforme et d'assurer la sécurité des données. Aussi un espace tableaux de bord présente les données agrégées suivant les différents axes de suivi du programme sous la forme de tableaux et aussi de graphiques.

2. Connexion à la plateforme

- 1- Ouvrir votre navigateur et aller à l'adresse <http://yatamala.net/suivione/>
- 2- Saisir l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués
- 3- Valider en cliquant sur le bouton « Se connecter » ou en tapant la touche du clavier « Entrée »
- 4- La connexion est réalisée et on accède l'espace de suivi du programme.



The screenshot shows a web interface for logging into a platform. At the top, there is a yellow banner with the text "Connexion à la plateforme". Below this, a white rectangular box contains the login form. The form has two input fields: the first is for an email address, with "df1@onee" entered; the second is for a password, with "*****" entered. Below the password field is a blue button labeled "Se connecter".

Suite à la connexion, l'utilisateur accède aux espaces de visualisation et gestion des données du programme. Ceux-ci sont structurés de sorte à organiser les informations sur le programme en suivant la logique. D'abord les espaces de visualisation des données de synthèse avec des tableaux à l'appui, ensuite les détails par rubriques (suivi physique, suivi financier, suivi socio-foncier).

Le menu ci-dessous présente les différents espaces accessibles :



3. Espace « A propos du projet »

Cet espace intègre les données de synthèse du programme avec quelques éléments de référentiel constituant la spécificité du programme. On retrouve ainsi les menus suivants :

- *Menu Résumé*
- *Menu Cadre de résultats*
- *Menu Catégories de dépenses*
- *Menu Composantes du projet*
- *Menu Provinces*
- *Menu Documents du projet*
- *Menu Équipe du projet*

Chaque menu présente une vue avec des données bien définies.

3.1 Menu Résumé

On présente dans cette vue les données agrégées de l'avancement global du projet. Il s'agit des données issues des différentes réalisations sur les lots en termes de consistance (Borne-fontaines, linéaires de conduite, capacité de stockage, ...), de passation de marchés ou données financières avec les paiements réalisés sur les lots et les tirages. Les tableaux présentent ces informations sur les réalisations avec les niveaux de performance par rapport aux objectifs des projets.

Tableau de bord		A propos du projet	Rapports du projet	Informations plus détaillées	Administration	Ouvrir un autre programme/projet ...
Résumé	Cadre de résultats	Categories de dépenses	Composante du projet	Provinces	Documents du projet	Equipes du projet
Informations clés du Projet						
Avancement physique <i>Pourcentage de la cible</i>						
Bornes fontaines réalisées (Nombre)	637	22,5%				
Bornes fontaines mise en service industrielle (Nombre)	637	22,5%				
Conduites posés (KmL)	1 820 kmL	33,1%				
Capacité de stockage construite	31 250 m3	100%				
Avancement passation <i>Pourcentage de marchés du programme</i>						
Marchés du programme	209					
Marchés Lancés	190	90,9%				
Marchés signés	182	87,1%				
Marchés En jugement	8	3,8%				
Marchés à Lancer	19	9,1%				
Avancement socio-foncier <i>Pourcentage de personnes affectés par le projet</i>						
Total PAP identifiées	2 959					
Indemnisations effectuées	400	13,5%				
Engagements <i>Pourcentage montant engagé sur financement</i>						
Total Engagé	1 721 881 740 Dh	97,3%				
Engagé Bailleur	1 222 766 200 Dh	93,7%				
Tirages <i>Pourcentage total du financement BIRD</i>						
Total Tirages	845 235 820 Dh	64,8%				
Tirage Euros	58 533 879 €	63,6%				
Tirage USD	22 132 663 \$	69,8%				
Paiements <i>Pourcentage montant effectivement payé sur financement</i>						
Total Payé	580 521 652 Dh	32,8%				
Payé Bailleur	443 913 765 Dh	34,0%				
Solde Compte <i>Montant disponible sur les comptes</i>						
Compte Investissement	45 686 371 Dh					
Compte Fonds Revolving	4 246 156 Dh					

3.2 Menu Cadre de résultats

Cet espace propose la définition des indicateurs d'objectifs et de résultat intermédiaire du projet. Chaque indicateur possède sa fiche descriptive avec notamment les données de cible. Les valeurs atteintes pour chaque indicateur sont déterminées de manière automatique sur la base des réalisations au niveau de chaque lot.

Fiche Indicateur

Détails Indicateurs	
Niveau	ODP
Libelle FR	Bénéficiaires du renforcement de la production dans le cadre du projet
Libelle EN	Beneficiaries of water production reinforcement made under the project
Unité	Nombre
Définition	Cet indicateur est défini comme le nombre de personnes bénéficiant du renforcement des systèmes de production d'approvisionnement en eau (Composante 1 et Composante 2). Cela n'inclut pas les personnes bénéficiant par de BF ou BI construites / installées dans le cadre du projet.
Méthodologie	L'indicateur est calculé comme la somme de la population bénéficiant du renforcement des systèmes de production d'alimentation en eau des composantes 1 et 2, comme suit: Errachidia (composante 1): 290 000 Tiznit (Composant 1): 28 500 Population des petits centres bénéficiant des renforcements en eau de la composante 2 (32 400 personnes).
Cible Projet	350 900
Observations	

Vue Cadre de résultats

Tableau de bord				
A propos du projet				
Rapports du projet				
Informations plus détaillées				
Administration				
Ouvrir un autre programme/projet ...				
Résumé				
Cadre de résultats				
Catégories de dépenses				
Composante du projet				
Provinces				
Documents du projet				
Équipes du projet				
Cadre de résultats				
Libelle	Unité	Cible	Résultats	
Indicateurs d'Objectif de développement du projet				
» Bénéficiaires directs du projet	Nombre	1 101 340	531 380	48.2%
» Femmes bénéficiaires	Pourcentage	55	-	-
» Bénéficiaires de bornes fontaines construites dans le cadre du projet	Nombre	679 440	152 880	22.5%
» Bénéficiaires du nouveaux branchements domestiques fournis dans le cadre du projet	Nombre	71 000	88 500	124.6%
» Bénéficiaires du renforcement de la production dans le cadre du projet	Nombre	350 900	290 000	82.6%
» Villages desservis dans le cadre du projet qui reçoivent de l'eau potable de bonne qualité (sécurité)	Pourcentage	100	100	100%
» Villages desservis dans le cadre du projet qui reçoivent de l'eau potable de façon continue (habilité)	Pourcentage	100	100	100%
Indicateurs de Résultats intermédiaires				
» Points d'eau communautaires améliorés construits ou réhabilités dans le cadre du projet	Nombre	2 831	637	22.5%
» Sous-projets qui disposent d'un mécanisme pour l'exploitation du projet après l'achèvement de sa réalisation	Nombre	1 980	342	17.3%
» Nouveaux branchements individuels fournis grâce à l'intervention du projet	Kilomètre	14 200	17 700	124.6%
» Longueur des conduites d'amenée posées ou réhabilitées	Nombre	5 501	1 820	33.1%
» Capacité additionnelle des retenues d'eau	Mètre-cube (m3)	60 075	31 250	52.0%

3.3 Menu Catégories de dépenses

Ce menu présente les données de référentiel concernant les catégories de dépenses définies pour le projet avec les montants ainsi que sous-projets associés. Un clic sur une ligne donnée permet de dérouler les différents projets inclus dans la catégorie. Un clic sur une ligne de projet donne la fiche synthétique du projet.

Tableau de bord		A propos du projet	Rapports du projet	Informations plus détaillées	Administration	Ouvrir un autre programme/projet ...	
Résumé	Cadre de résultats	Categories de dépenses	Composante du projet	Provinces	Documents du projet	Equipes du projet	
► Liste des Catégories							
Catégorie	Libelle	Montant TTC	Montant Bailleur	Taux Bailleur			
► 1.a	Fournitures, travaux, et services autres que de consultants pour la Partie I (a) du Projet	1 224 950 000	816 640 000	80%	Q	E	
► 1.b	Fournitures, travaux, services autres que de consultants pour la Partie II (b)	34 100 000	22 740 000	80%	Q	E	
► 2	Fournitures, travaux, services autres que de consultants pour la Partie I (b) et I (c)du Projet	345 870 000	288 230 000	100%	Q	E	
► 3	Services de consultants pour la Partie III du Projet	107 590 000	89 660 000	100%	Q	E	
Projets de la composante		Source	Consistance	Montant estimé TTC Dh			
► AT BIRD IV		BIRD IV		88 290 000			
► AT BIRD II		BIRD II		39 789 165			
► Contrôle Technique		BIRD II		0			
► Total toutes catégories				128 079 165,44			
► 4	Appui au Mécanisme de Préfinancement pour la Partie II (a) du Projet	56 890 000	56 890 000	100%	Q	E	
► 5	Commission d'ouverture	-	-	100%	Q	E	
► 6	Primes pour Caps et Collars au Taux d'Intérêt	-	-	100%	Q	E	
► 7	Non-alloué	-	30 770 000	100%	Q	E	
► Total toutes catégories		1 769 400 000	1 304 930 000				

3.4 Menu Composantes du projet

Comme pour les catégories de dépenses, ce menu présente les données de référentiel concernant les composantes du projet. Pour chaque composante, il y a les sous-projets associés. Un clic sur une ligne donnée permet de dérouler les différents sous-projets inclus dans la composante. Un clic sur une ligne de projet donne la fiche synthétique du projet.

Tableau de bord		A propos du projet	Rapports du projet	Informations plus détaillées	Administration	Ouvrir un autre programme/projet ...
Résumé	Cadre de résultats	Catégories de dépenses	Composante du projet	Provinces	Documents du projet	Equipes du projet
► Liste des Composantes						
Code	Libelle	Montant TTC DH	Part Bailleur DH			
► C-1	Extension de l'accès à l'approvisionnement en eau potable par bornes-fontaines dans des provinces sélectionnées dans la Zone du Projet	1 259 050 000	839 380 000	🔍 🗑️		
► C-2	Soutien à la transition vers la desserte en eau potable par branchements individuels dans la zone du projet	402 760 000	345 120 000	🔍 🗑️		
Projets de la composante		Source	Consistance	Montant estimé TTC Dh		
► Renforcemen Beni Boufrah		BIRD IV	F.T.P de 4 km de conduites, construction d'u réservoir de 50 m3 S/E et station de reprise	2 600 000		
► Renf. Système AEP 3 TR douars Mhaya		BIRD IV	Piquage à partir d'un réservoir existant et F.T.P de 12 km de conduites	2 100 000		
► Renf. Production et AEP douars CR Ain Chkef		BIRD IV	F.T.P de 7,5 km de conduites, construction d'un réservoir de 100 m3 sur-élevé et station de reprise	4 200 000		
► Renforcement production Sidi Radouane		BIRD IV	F.T.P de 22,5 km de conduites, construction de 2 réservoirs de 150 et 50 m3 S/E et renforcement station de reprise	14 600 000		
► Renforcement de la production pour l'AEP par BI de 9 douars de la commune de Sefsaf		BIRD IV	Construction d'un réservoir de 150 m3 sur-élevé et station de reprise	2 300 000		
► Renforcement de la production pour l'AEP par BI de 4 douars de la commune de Nourat		BIRD IV	Renforcement de la production pour l'AEP par BI de 4 douars de la commune de Nourat	11 000 000		
► Renforcement de la production pour l'AEP par BI de 4 douars de la commune de Dar El Aslouji		BIRD IV	F.T.P de 13,5 km de conduites, construction d'un réservoir de 200 m3 sur-élevé et station de reprise	5 300 000		
► Renforcement de la production pour l'AEP par BI du douar ZMANA2 de la commune CT Bni Smih et Amtar		BIRD IV	F.T.P de 5 km de conduites, construction d'un réservoir et station de pompage	2 600 000		
► C-3	Appui à la mise en œuvre et renforcement des capacités	107 590 000	89 660 000	🔍 🗑️		
► Total toutes composantes		1 769 400 000	1 274 160 000			

3.5 Menu Provinces

Les différentes provinces, zones d'intervention du projet sont également listées avec les projets actifs. Un clic sur une province permet d'afficher aussi les projets exécutés dans la province. Un clic sur une ligne de projet donne la fiche synthétique du projet.

Tableau de bord | A propos du projet | Rapports du projet | Informations plus détaillées | Administration | Ouvrir un autre programme/projet ...

Résumé | Cadre de résultats | Categories de dépenses | Composante du projet | **Provinces** | Documents du projet | Equipes du projet

► Liste des Provinces

Nom province	Description	
► Al Hoceima		🔍 ✎
Projets de la province		
► Renforcemen Beni Boufrah	Source: BIRD IV Consistance: F.T.P de 4 km de conduites, construction d'u réservoir de 50 m3 S/E et station de reprise	Montant estimé TTC Dh: 2 600 000
► Driouch		🔍 ✎
► El Jadida		🔍 ✎
► Errachidia		🔍 ✎
► Meknes		🔍 ✎
► Moulay Yacoub		🔍 ✎
► Nador		🔍 ✎
► Ouzzane		🔍 ✎


3.6 Menu Documents du projet

La plateforme, au-delà de proposer les fonctionnalités de gestion des données et tableaux de bord, propose un espace d'archivage de la documentation du projet. Tous les documents du projet peuvent être postés et stockés dans la base de données ; ceux-ci pourront être visualisés et aussi téléchargeables à tout moment.

Par ailleurs, pour toutes les données de la plateforme (sous-projet, lot, PAP, ...) une option permet d'attacher des documents de manière spécifique à l'entité pour laquelle la fiche est visualisée. Un bouton permet spécifiquement de visualiser les documents joints ou joindre un nouveau document.

12 documents 

Espace Documents



The screenshot displays the 'Espace Documents' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Tableau de bord' (highlighted in yellow), 'A propos du projet', 'Rapports du projet', 'Informations plus détaillées', and 'Administration'. A red button on the right says 'Ouvrir un autre programme/projet ...'. Below this is a secondary navigation bar with tabs: 'Résumé', 'Cadre de résultats', 'Categories de dépenses', 'Composante du projet', 'Provinces', 'Documents du projet' (highlighted in orange), and 'Equipes du projet'. The main content area is titled 'Documents du projet' and includes an 'Ajouter un document' button. It lists six documents in a grid:

Document	Description	Type	Taille	Action
Document: PAD BIRDIV	Document de projet - 2014	PDF	2,2 Mo	Télécharger
Document: Restructuration BIRDIV	Document de restructuration - Aout 2016	PDF	166 Ko	Télécharger
Document: Aide Mémoire - Mai 2017	AM - Mission du 16 au 17 Mai 2017	PDF	1,1 Mo	Télécharger
Document: Aide Mémoire - Octobre 2018	AM - Mission du 24 Sept au 05 Oct 2018	PDF	1,5 Mo	Télécharger
Document: ML Aide Mémoire Octobre 2018		PDF	724 Ko	Télécharger
Document: Rapport Evaluation Mi-parcours	Evaluation à mi-parcours BIRD IV - Aout ...	DOCX	2,7 Mo	Télécharger

Visualisation document joint

Tableau

Résumé

Fichier attaché PDF: PAD BIRDIV Document de projet - 2014

Public Disclosure Authorized

**TRADUCTION NON OFFICIELLE
DU TEXTE ANGLAIS QUI SEUL FAIT FOI**

Document de
La Banque Mondiale

À USAGE OFFICIEL UNIQUEMENT

Rapport: PAD694

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

Télécharger le fichier

Retour

3.7 Menu Équipe du projet

Sont présentés ici les différents acteurs constituant les équipes de gestion du projet coté bailleur et coté unité de gestion du projet ONEE. Les informations détaillées sur chaque acteur telles que la fonction dans le projet, l'adresse mail et le numéro de téléphone sont affichées.

Tableau de bord A propos du projet Rapports du projet Informations plus détaillées Administration Ouvrir un autre programme/projet ...				
Résumé Cadre de résultats Categories de dépenses Composante du projet Provinces Documents du projet Equipes du projet				
► Equipe Projet / ONEE				
Structure	Nom	Fonction	Département	Email
► ONEE	M. EL HAFIDI Abderrahim	Directeur Général		
► ONEE	Mme. KHALIFA Nawal	Directeur Central chargé du pôle finances		nkhalifa@onee.ma
► ONEE	M. ABDELLAH Jahid	Directeur Central	Direction de la Généralisation de l'accès à l'eau potable	ajahid@onee.ma
► ONEE	M. SERRAJ Mohamed	Directeur Central, Charge du Pole Development		mserraj@onee.ma
► ONEE	M. EL KHDAR M'barek	Directeur Adjoint	Direction de la Généralisation de l'Eau Potable	melkhdar@onee.ma
► ONEE	Mme. ELLOUXE Hanane		Direction de la Généralisation de l'Eau Potable	hellouxe@onee.ma
► ONEE	M. HASNAOUI MARDASSI Adil	Directeur Financier	Direction Financière	ahasnaoui@onee.ma
► ONEE	Mme. BADRI Samira	Responsable du service bailleurs internationaux	Direction Financière	sbadri@onee.ma
► ONEE	Mme. EL KADMIRI Siham	Chef de service Gestion Financement Multilatéral	Direction Financière	selkadmiri@onee.ma
► ONEE	M. EL OUAZZANI Mohamed	Directeur	Direction des Approvisionnements et des Marchés	
► ONEE	M. SARDOUK Youssef	Coordonnateur Général AT-BIRD IV	Fichtner Water & Transportation	youssef.sardouk@fwt-mobil.de
► Equipe Projet / World Bank Group				
Structure	Nom	Fonction	Email	
► World Bank Group	Jesko Hentschel	Country Director, The Maghreb and Malta	hentschel@worldbank.org	
► World Bank Group	Carolina Dominguez Torres	Chargee du Project	cdominguez1@gmail.com	
► World Bank Group	Moustapha Ould El Bechir	Spécialiste Sénior en Passation des marchés Governance Global Practice	mouldelbechir@worldbank.org	
► World Bank Group	M. ANOUAR Khalid	Consultant en environnement	anouar_khalid@yahoo.fr	
► World Bank Group	M. GABI Houcine	Spécialiste Senior en Développement Social Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice	hgabi@worldbank.org	
► World Bank Group	Markus Vorpahl	Senior Social Development Specialist	mvorpahl@worldbank.org	
► World Bank Group	Laila Moudden	Analyste en Gestion Financière Financial Management Analyst	lmoudden@worldbank.org	
► World Bank Group	Raouf Ben Brahim	Consultant en Gestion Financière	rbenbrahim@worldbank.org	

4. Espace « Rapports du projet »

Cet espace présente les différentes situations agrégées résultant des données de suivi des activités à travers les réalisations sur les lots. Ces données d'avancement agrégées intéressent les volets cadre de résultats avec les indicateurs, exécution financière, passation de marchés, exécution physique sur le terrain, et le socio-foncier. Pour chacune de ces rubriques, des tableaux de synthèse sont proposés ; ceux-ci peuvent être exportés et les données d'historique sont disponibles. Un filtre sur l'année est proposé afin de naviguer sur les performances des années passées et mesurer l'évolution.

On retrouve ainsi les menus suivants :



Les tableaux présentés ont l'aspect ci-dessous :

The screenshot shows a table titled 'Avancement indicateur de performance du programme'. It has a dropdown menu for 'Année en cours ...' set to '2015'. The table columns are 'Indicateur', 'Cible', 'Réalisation', and 'Taux'. A 'Bouton export Excel' is visible on the right side of the table.

Indicateur	Réalisation		Taux
	Cible	Réalisé	
▶ Bénéficiaires directs du projet	1 101 340	531 380	48,2%
▶ Bénéficiaires de bornes fontaines construites dans le cadre du projet	679 440	152 880	22,5%
▶ Bénéficiaires du nouveaux branchements domestiques fournis dans le cadre du projet	71 000	88 500	124,6%
▶ Bénéficiaires du renforcement de la production dans le cadre du projet	350 900	290 000	82,6%
▶ Pourcentage Villages desservis dans le cadre du projet qui reçoivent de l'eau potable de bonne qualité (sécurité)	100	100	100%
▶ Pourcentage Villages desservis dans le cadre du projet qui reçoivent de l'eau potable de façon continue (fiabilité)	100	100	100%
▶ Points d'eau communautaires améliorés construits ou réhabilités dans le cadre du projet	2 831	637	22,5%
▶ Sous-projets qui disposent d'un mécanisme pour l'exploitation du projet après l'achèvement de sa réalisation	1 980	342	17,3%
▶ Nouveaux branchements individuels fournis grâce à l'intervention du projet	14 200	17 700	124,6%
▶ Longueur des conduites d'amenée posées ou réhabilitées	5 501	1 820	33,1%
▶ Capacité additionnelle des retenues d'eau	60 075	31 250	52,0%

Pour chacun des tableaux, les données sont agrégées de manière globale au projet, ensuite présentées en désagrégées suivant les composantes puis suivant les sous-projets.

4.1 Menu Indicateurs de performance

Il s'agit de la présentation des données agrégées sur les indicateurs d'objectif du projet. Les vues suivantes sont proposées.

Avancement global des indicateurs d'objectif du projet

Avancement indicateur de performance du programme				Statistiques de	Année en cours ...
Indicateur	Cible	Réalizations		Réalisé	Taux
		Réalisé	Taux		
▶ Bénéficiaires directs du projet	1 101 340	531 380	48,2%		
▶ Bénéficiaires de bornes fontaines construites dans le cadre du projet	679 440	152 880	22,5%		
▶ Bénéficiaires du nouveaux branchements domestiques fournis dans le cadre du projet	71 000	88 500	124,6%		
▶ Bénéficiaires du renforcement de la production dans le cadre du projet	350 900	290 000	82,6%		
▶ Pourcentage Villages desservis dans le cadre du projet qui reçoivent de l'eau potable de bonne qualité (sécurité)	100	100	100%		
▶ Pourcentage Villages desservis dans le cadre du projet qui reçoivent de l'eau potable de façon continue (fiabilité)	100	100	100%		
▶ Points d'eau communautaires améliorés construits ou réhabilités dans le cadre du projet	2 831	637	22,5%		
▶ Sous-projets qui disposent d'un mécanisme pour l'exploitation du projet après l'achèvement de sa réalisation	1 980	342	17,3%		
▶ Nouveaux branchements individuels fournis grâce à l'intervention du projet	14 200	17 700	124,6%		
▶ Longueur des conduites d'amenée posées ou réhabilitées	5 501	1 820	33,1%		
▶ Capacité additionnelle des retenues d'eau	60 075	31 250	52,0%		

Avancement des indicateurs d'objectif du projet selon sous-projet

Avancement indicateur de performance - Projet				Projet	- AEP Rhamna 3e Tranche
Indicateur	Cible	Réalizations		Réalisé	Taux
		Réalisé	Taux		
▶ Bénéficiaires de bornes fontaines construites dans le cadre du projet	679 440	42 240	6,2%		
▶ Bénéficiaires du nouveaux branchements domestiques fournis dans le cadre du projet	0	0	0%		
▶ Bénéficiaires du renforcement de la production dans le cadre du projet	0	0	0%		
▶ Points d'eau communautaires améliorés construits ou réhabilités dans le cadre du projet	2 831	176	6,2%		
▶ Sous-projets qui disposent d'un mécanisme pour l'exploitation du projet après l'achèvement de sa réalisation	1 980	176	8,9%		
▶ Nouveaux branchements individuels fournis grâce à l'intervention du projet	0	0	0%		
▶ Longueur des conduites d'amenée posées ou réhabilitées	5 501	488	8,9%		
▶ Capacité additionnelle des retenues d'eau	60 075	1 520	2,5%		

Ce dernier tableau présente les données sur les indicateurs avec les réalisations sur un sous-projet spécifique. Le filtre permet de changer de sous projet pour avoir les réalisations associées pour les mêmes indicateurs.

4.2 Menu Synthèse exécution financière

Ici sont présentées les données de synthèse relatives à l'exécution financière. D'abord un tableau présente la situation au niveau programme avec les montants et les niveaux d'engagement, attachement, liquidation aussi les montant et taux de paiement (total et bailleur). Ensuite ces données sont désagrégées suivant les composantes, puis suivant les sous-projets.

Tableau de présentation des performances sur le volet financier

Montants exprimés en Dirhams

Bouton d'export des données au format Excel

Statistiques de Année en cours ...

Montants exprimés en Dirhams

Avancement financier du programme

Bouton pour visualisation historique des données et graphique d'évolution

Montant Total

Montant Total	Engagé Total		Engagé Bailleur		Attaché Total		Liquidé Total		Payé Total		Payé Bailleur	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
1 304 920 000	1 474 135 069	83,3%	1 056 538 184	81,0%	665 561 586	45,1%	663 206 842	45,0%	586 734 545	33,2%	490 077 538	37,6%

Les données de cet espace peuvent être exportées au format excel en cliquant sur le bouton . Le fichier produit est automatiquement téléchargé.

Tableau sur la situation de l'exécution financière par composante

Avancement financier par composante

Composante	Montant Total	Engagé Total		Engagé Bailleur		Attaché Total		Liquidé Total		Payé Total		Payé Bailleur	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
► Composante C-1	1 521 623 874	1 325 660 355	87,1%	936 400 095	73,4%	585 242 457	44,1%	575 330 062	43,4%	489 343 171	32,2%	401 709 555	31,5%
► Composante C-2	22 608 827	21 545 032	95,3%	14 363 355	79,4%	16 745 745	77,7%	15 825 613	73,5%	14 801 582	65,5%	9 994 690	55,3%
► Composante C-3	163 704 410	126 929 682	77,5%	105 774 735	64,6%	63 573 384	50,1%	72 051 166	56,8%	82 589 792	50,5%	78 373 292	47,9%
	1 707 937 111	1 601 064 751		1 162 312 919		729 134 970		735 258 007		669 324 337		568 450 830	

Tableau sur la situation de l'exécution financière par composante puis projet

► Avancement financier par projet													
Composante	Montant Total	Engagé Total		Engagé Bailleur		Attaché Total		Liquidé Total		Payé Total		Payé Bailleur	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Composante C-1													
► AEP Safi/Youssoufia - S1	16 762 820	19 608 650	117,0%	13 072 433	97,5%	11 598 230	59,1%	13 674 200	69,7%	16 229 208	96,8%	15 422 860	115,0%
► AEP Safi/Youssoufia - S2	15 084 544	18 068 968	119,8%	12 045 979	99,8%	6 939 516	38,4%	6 939 516	38,4%	9 880 886	65,5%	8 931 252	74,0%
► AEP Safi/Youssoufia - S3	25 224 207	29 231 918	115,9%	19 487 946	96,6%	18 247 492	62,4%	19 922 898	68,2%	20 587 920	81,6%	18 791 560	93,1%
► J1	61 919 955	74 303 068	120,0%	49 535 379	100,0%	31 680 584	42,6%	29 206 688	39,3%	49 133 818	79,4%	41 305 803	83,4%
► AEP Rhamna 3e Tranche	167 440 000	135 801 028	81,1%	90 534 018	67,6%	95 168 435	70,1%	90 779 516	66,8%	74 520 820	44,5%	58 522 609	43,7%
► El Bedouza S4	44 450 000	40 166 594	90,4%	26 777 730	75,3%	19 722 576	49,1%	17 905 167	44,6%	19 069 747	42,9%	14 324 134	40,3%
► J2	236 800 000	227 683 658	96,2%	151 789 105	80,1%	93 624 151	41,1%	92 990 462	40,8%	92 982 938	39,3%	63 682 215	33,6%
► J3	61 220 000	80 753 379	131,9%	53 835 586	109,9%	29 178 254	36,1%	26 401 181	32,7%	123 452	0,2%	101 852	0,2%
► J4	64 500 000	60 227 300	93,4%	40 151 534	77,8%	24 551 732	40,8%	22 188 377	36,8%	12 624 522	19,6%	9 565 641	18,5%
► AEP Laaouanate 3ème tranche	89 600 000	98 991 925	110,5%	65 994 617	92,1%	40 670 579	41,1%	39 210 852	39,6%	7 843 571	8,8%	5 229 047	7,3%
► AEP Zkhanine	3 723 829	2 920 508	78,4%	1 947 005	65,4%	661 513	22,7%	753 163	25,8%	903 795	24,3%	602 530	20,2%
► AEP Afsou Hassi Berkane	12 174 110	14 815 560	121,7%	9 877 040	101,4%	5 059 036	34,1%	4 864 159	32,8%	5 073 673	41,7%	3 891 327	40,0%

4.3 Menu Passation des marchés

Comme précédemment avec l'exécution financière, les tableaux présentés dans cet espace propose les données synthétisées au niveau programme puis composante puis sous-projet. Sont affichés les statistiques sur la passation des marchés avec comme indicateurs : les marchés lancés, signés, en cours de jugement et ceux à lancer.

► Avancement passation du programme									
Nb Lots	Lancés		Signés		En cours de jugement		A lancer		
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	
209	190	90,9%	182	87,1%	8	3,8%	19	9,1%	

► Avancement passation par composante

Composante	Nb Lots	Lancés		Signés		En cours de jugement		A lancer	
		Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
► Composante C-1	191	175	91,6%	164	85,9%	11	5,8%	16	8,4%
► Composante C-2	9	9	100%	9	100%	0	0%	0	0%
► Composante C-3	6	6	100%	6	100%	0	0%	0	0%
	206	190		179		11		16	

► Avancement passation par projet

Composante	Nb Lots	Lancés		Signés		En cours de jugement		A lancer	
		Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Composante C-1									
► AEP Safi/Youssoufia - S1	6	6	100%	6	100%	0	0%	0	0%
► AEP Safi/Youssoufia - S2	7	7	100%	7	100%	0	0%	0	0%
► AEP Safi/Youssoufia - S3	5	5	100%	5	100%	0	0%	0	0%
► J1	12	12	100%	12	100%	0	0%	0	0%
► AEP Rhamna 3e Tranche	12	12	100%	12	100%	0	0%	0	0%
► AEP Rhamna 3e Tranche	12	12	100%	12	100%	0	0%	0	0%

4.4 Menu Avancement physique

Le focus est mis sur les éléments de consistance à savoir le linéaire de conduites posées, le nombre de borne-fontaines et le volume de stockage construit pour le programme. Ces données sont également désagrégées et peuvent faire l'objet d'export au format excel. Un filtre permet aussi de naviguer sur les années antérieures pour consulter les performances réalisées et avoir l'évolution.

Tableau de synthèse des réalisations physiques

Indicateurs de performance	Synthèse exécution financière	Passation des marchés	Avancement Physique	Avancement socio-foncier					
<p>► Avancement physique du programme Statistiques de Année en cours ...</p>									
Bornes-fontaines (Nombre)			Conduite (kmL)			Réservoirs (m3)			
Cible	Réalisé	Taux	Cible	Réalisé	Taux	Cible	Réalisé	Taux	
2 831	637	22,5%	5 501	1 820	33,1%	31 250	31 250	100%	
► Avancement physique par composante									
Composante	Bornes-fontaines (Nombre)			Conduite (mL)			Réservoirs (m3)		
	Cible	Réalisé	Taux	Cible	Réalisé	Taux	Cible	Réalisé	Taux
► Composante C-1	0	0	0%	2 579 743	985 216	38,2%	17 570	7 148	40,7%
► Composante C-2	0	0	0%	20 300	0	0%	0	0	0%
► Avancement physique par projet									
Composante C-1									
	Bornes-fontaines (Nombre)			Conduite (mL)			Réservoirs (m3)		
	Cible	Réalisé	Taux	Cible	Réalisé	Taux	Cible	Réalisé	Taux
► AEP Safi/Youssoufia - S1	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
► AEP Safi/Youssoufia - S2	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
► AEP Safi/Youssoufia - S3	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
► J1	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
► AEP Rhamna 3e Tranche	0	0	0%	508 515	476 605	93,7%	1 620	1 400	86,4%
► El Bedouza S4	0	0	0%	113 850	98 056	86,1%	1 500	0	0%
► J2	0	0	0%	483 450	117 658	24,3%	2 000	2 000	100%
► J3	0	0	0%	265 785	64 694	24,3%	2 000	1 160	58%

4.5 Menu Avancement socio-foncier

Il s'agit dans cet espace de présenter la synthèse des données sur les PAP et le processus d'indemnisation. Ce tableau peut être exporté en excel.

► Avancement volet socio-foncier du programme 					
	Nbre PAP	% PAP		Nbre PAP	% PAP
Indemnisations effectuées	400	13,5%	-	400	13,5%
Indemnisations en cours	303	10,2%	Mainlevée	55	1,9%
			PVAA signés et PAP ayant leurs documents de propriété	111	3,8%
			Terres collectives	111	3,8%
			Terres collectives, dont la procédure a été reprise et finalisée	26	0,9%
Finalisation du processus d'établissement de propriété	78	2,6%	PVAA à signer par les PAP	14	0,5%
			PAP ont signé leurs demandes de certificats administratifs	37	1,3%
			PAP dont le CA est établi mais non récupéré / récupéré mais sans suite	27	0,9%
PAP injoignables ou non réactifs	1 665	56,3%	PAP injoignables malgré les différentes relances	886	29,9%
			PAP dont la documentation est incomplète malgré les différentes relances	275	9,3%
			Refus de compléter les documents de propriété	37	1,3%
			Demande de CA non signée	467	15,8%
PAP ayant des litiges, refusant le prix, en recours judiciaire	513	17,3%	Hypothèque, litige entre ayant droit, refusent le prix proposé	196	6,6%
			PAP refusent le prix proposé	317	10,7%
► Total PAP	2 959			2 959	

5. Espace « Informations détaillées »

Cet espace intègre les données de base de tout le programme. Il s'agit de proposer les fonctionnalités de gestion des données partant des différents lots du projet. Le point de départ constitue le lot sur lequel toutes les opérations de saisies, mises à jour sont réalisées suivant les volets suivants :

- **Suivi physique** : données de passation et exécution du contrat avec les réalisations sur le terrain suivant la nature du lot (conduite, équipement, génie civil, ligne électrique, ...).
- **Suivi financier** : données sur les attachements, liquidations et paiements réalisés sur les lots.
- **Suivi socio-foncier** : données sur les PAP et niveaux d'indemnisation articulées autour des lots.

5.1 Menu Suivi physique

Plusieurs zones et éléments graphiques peuvent être identifiées à ce niveau :

- Zone d'affichage des données agrégées au niveau programme, ou projet ou lot suivant le filtre réalisé
- Filtre sur certains types de données : sous-programme, composante, province, projet, type de lot
- Boutons d'action : ajout de lot, import de lots, bouton de visualisation de lot, de modification de l'heure
- Tableau de données listant les lots : les données de base et d'avancement sont affichées ; les lots sont regroupés par projet. Un clic sur une ligne donne les détails de la gestion du lot. Un bouton d'action permet de visualiser les détails du lot sous la forme de fiche. Un bouton d'action permet de modifier les données de base du lot.

En cliquant sur une ligne de lot, on obtient l'espace de gestion du lot. Suivant la nature du lot, à savoir, conduite, génie civil, équipement, ligne électrique, station ou autre, les données sont présentées différemment du fait de la spécificité de la consistance et des données suivies.

Tableau de bord | A propos du projet | Rapports du projet | Informations plus détaillées | Administration | Ouvrir un autre programme/projet ...

Suivi physique | Suivi financier | Suivi Socio-Foncier | Composante | Toutes les composantes ... | Sous-programme | Tous les sous-programmes ...

Province | Toutes les provinces ... | Projet | Tous les projets ... | Type Lot | Tous les types ...

Filtres sur les données affichées

Programme P14529- Projet d'Alimentation en Eau Potable en Milieu Rural (BIRD IV) | PDQ Fournir un approvisionnement en eau potable sûr et fiable aux communautés rurales vivant...

Part USD 31 720 000 USD | Part Euros 92 000 000 Euros | Nombre de lots 218 Lots | Nombre de Douars 676 Douars | Population cible 1 101 340 Hbts

Montant Engagé 1 724 942 279,07 DH | Provinces cibles Al Hoceima Driouch Meknes Moulay Yacoub Ouzzane Rhamna Safi Sidi Bennour Tiznit Errachidia Nador Youssoufia El Jadida Sidi Kacem

Bornes Fontaines Réalisées 817 / 1 454 - 56 % | BF mises en Service Industrielle 493 / 817 - 60 % | Total kmL Réalisé 2 246,28 / 2 572,48 kmL - 87 % | Total Volume Réalisé 15 030 / 23 920 m3 - 63 %

Encadré résumant les données d'avancement physique sur le programme - ou projet - ou lot

0 commentaire | 12 documents | *Zone de recherche* | Détails du programme...

Rechercher | 218 lots trouvés | Page 1 sur 11 | Importer Mise à jour des Lots | Ajouter un Lot

3 En adjudication | 1 En attente d'exécution | 177 En cours execution | 2 Annulés/Résiliés | 35 Réceptionnés Prov.

Tableau listant les lots regroupés par projet

Consistance	Número AO	Lancé le	Número Marché	Signé le	Engagé TTC	Engagé HT	Taux	Adjudicataire	Date OS	Délai	Avancement	<i>Niveau avancement physique</i>	<i>Bouton d'action</i>
Adduction Cercle du RIF - BIRD IV / Driouch													
Lot 1.1	77DR6/2018	11-07-2018	647/DR6/19	09-07-2019	10 454 934,00	8 712 445,00	80%	HYDROPRO	28-08-2019	12	75,7%		🔍
Lot 1.2	40DR6/2017	06-06-2017	337/DR6/18	24-04-2018	11 599 702,32	9 666 418,60	80%	OUMOUJANE	22-05-2018	12	97,8%		🔍
Lot 1.3	41DR6/2017	06-06-2017	597/DR6/18	14-06-2018	27 201 184,12	22 667 653,43	80%	ATNER	31-07-2018	12	91,8%		🔍
Lot 1.4	53DR6/2017	20-06-2017	209/DR6/2018	03-12-2018	23 945 400,00	19 954 500,00	80%	ELCA	05-04-2018	12	79,3%		🔍
Lot 1.5	54DR6/2017	20-06-2017	216/DR6/18	15-05-2018	9 845 820,00	8 204 850,00	80%	HYDROPRO	20-06-2018	12	78,2%		🔍
Lot 2.2	69DR6/2017	07-07-2017	1301/DR6/17	26-01-2018	7 714 124,64	6 428 437,20	80%	UBAC	24-02-2018	12	96,4%		🔍
Lot 3	95DR6/2017	18-08-2017	102/DR6/2018	12-03-2018	2 304 804,00	1 920 670,00	80%	LAMO	05-04-2018	6	85%		🔍
Lot 4	195DR6/2017	29-12-2017	295/DR6/18	23-04-2018	559 670,40	466 392,00	80%	EXTRADIS	25-05-2018	4	85%		🔍

5.1.1 Gestion des lots de type conduite

Pour ce type de lots, l'écran de gestion des données du lot se présente comme suit :

The screenshot displays the management interface for a lot of type 'conduite'. The breadcrumb trail is: Adduction Cercle du RIF > Lot 1.2 > Lot 1.2 / Conduites.

Project Details:

- Estimé: 10 500 000 DH
- Lancement: 06-06-2017
- Engagé TTC: 11 599 702,32 DH
- Réception Prov.: 26-08-2020
- Taux Bailleur: 80%
- Numéro Marché: 937/DR6/18
- Adjudicataire: OUMOUJANE
- Réception Déf.: -
- Numéro AO: 40DR6/2017
- Signature: 24-04-2018
- Date OS: 22-05-2018

Conduite Summary:

- Consistance Lot: Conduites : 8 km FD, PVC PN16 DN 500
- Conduite Prévu: 8 000 mL
- Réalisé: 7 824 mL
- % Réalisé: 97,8%
- Avancement: 97,8%
- Mises à jour: 12
- Dernière Mise à jour: 04-09-2020

Réalizations enregistrées (au 04-09-2020):

CONDUITES							Observations
	Prévu	Fourniture	Terrassement	Pose	Essai	Remblais	
FD JV DN 500 PN 25	280 mL	270	266	266	0	266	
FD STD DN 400 PN 25	820 mL	804	582	582	0	582	
PVC DE 500 PN 16	6 900 mL	7 143	6 976	6 976	0	6 976	
Totaux	8 000 mL	8 217	7 824	7 824	0	7 824	
		103%	98%	98%	0%	98%	

OUVRAGE				EQUIPEMENT			
	Prévu	Réalisé	Avancement en %		Prévu	Réalisé / MES Ind	Avancement en %
Bornes fontaines	0	0	0%	Bornes fontaines	0	0	0%
Poste comptage	1	2	200%	Poste comptage	1	1	100%
Réducteurs de pression	0	0	0%	Réducteurs de pression	0	0	0%
Sectionnement	3	4	133%	Sectionnement	3	2	67%
Ventouses	8	6	75%	Ventouses	8	1	13%
Vidanges	7	6	86%	Vidanges	7	6	86%

Pour ce type de lot, il y a la situation des conduites réalisées à intégrer et aussi la situation des borne-fontaines. Toutes les données sont historisées et on peut naviguer dans le temps pour les consulter.

La mise à jour des données se fait via des imports de fichiers excel dans des modèles bien définis. Que ce soient les conduites ou les bornes fontaines, le processus d'import se fait en cliquant sur le bouton **Importer** . Suivant les cas, on a le ou les modèles acceptés par la plateforme qui sont accessibles et téléchargeables.



Home > Adduction Cercle du RIF Lot 1.2 > Lot 1.2 / Conduites

Estimé 10 500 000 DH	Taux Bailleur 80%	Numéro AQ 40DR6/2017
Lancement 06-06-2017	Numéro Marché 337/DR6/18	Signature 24-04-2018
Engagé TTC 11 599 702,32 DH	Adjudicataire OUMOUJANE	Date OS 22-05-2018
Réception Prov. 26-08-2020	Réception Déf. -	

0 commentaire 0 document Plus de détails ... Modifier les informations

Consistance Lot Conduites : 8 km FD, PVC PN16 DN 500

Conduite Prévú 8 000 mL	Réalisé 7 824 mL	% Réalisé 97,8 %
-------------------------	------------------	------------------

Avancement 97,8 %

Mises à jour 12 Dernière Mise à jour 04-09-2020

Evolution Avancement Lot

Réalisations enregistrées Situation bornes fontaines

Import de réalisations de conduite

Bouton de sélection du fichier avec les réalisations

Modèle fichier import réalisations de conduites

Télécharger Modèle du Fichier d'Import: Modèle 1

Sélectionner le Fichier XLS des données

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Annuler Etape suivante

Le modèle de fichier pour la mise à jour des conduites se présente comme suit :

COMPTE RENDU 102					
MARCHE N°	271/E/DEP/2015	Lot N° 1 conduites		Date 08/04/2019	
ENTREPRISE	ASSAINIA		ONEE-BE Mr:SELLAL.....		
Représentée par Mr	EL ANBOURI MED		Mr:.....		
Date OS commencement	01/06/2015		AT Mr: SARDOUK YOUSSEF.....		
Date OS arrêt :			Mr: HAMAMOUCI NABIL.....		
Date OS reprise :	08/12/2015				
Délais en mois /	12 mois (365 j)				
Date démarrage des trx	29/02/2016				

CONDUITES	Quantités prévus (ml)	REALISATIONS (ml)					OBSERVATIONS
		Fourniture	Terrassement	Pose	Essai	Remblais	
FD DE 150 PN 25							
FD DE 125 PN 25							
FD DN 80 PN 25							
PVC DE 400 PN 10	15 000	13 384	14 715	12 765		12 765	
PVC DE 400 PN 16							
PVC DE 315 PN 10							
PVC DE 315 PN 16							
PVC DE 250 PN 10							
PVC DE 250 PN 16							
PVC DE 225 PN 10							
PVC DE 225 PN 16							
PVC DE 200 PN 10							
PVC DE 200 PN 16							
PVC DE 160 PN 10							
PVC DE 160 PN 16							
PVC DE 140 PN 10	7 600	7 782	7 181	7 181		7 181	
PVC DE 140 PN 16							
PVC DE 125 PN 10	3 840	4 416	4 363	4 299		4 299	
PVC DE 125 PN 16	480	450					
PVC DE 110 PN 10	12 460	11 388	11 255	11 255		11 255	
PVC DE 110 PN 16	1 400	1 362					
PEHD DE 90 PN 10							
PEHD DE 90 PN 16	13 400	13 500	13 143	12 545		12 545	
PEHD DE 75 PN 10							
PEHD DE 75 PN 16	8 200	8 000	6 975	6 975		6 975	
PEHD DE 63 PN 10							
PEHD DE 63 PN 16	14 840	15 200	14 640	14 640		14 640	
Total	77 220	75 482	72 272	69 660		69 660	
Avancement partiel en %		98%	94%	90%		90%	Approvisionnement de conduite PVC DN 400 qt = 420ml
Nbre de jours depuis démarrage travaux	1 134	Terrass. m/j	64	Nbre de jours pour achever	78	Date probable d'achèvement	24/06/2019
		Pose m/j	61		119		04/08/2019
		Prévisions	Realisations	Avancement partiel en %			
Ouvrages	Vidanges		120	98	82		Montages des pièces et équipements des BF en cours
	Ventouses		127	96	76		
	Sectionnement		52	24	46		
	Réducteurs de pression		2	0	0		
	Poste Comptage		4	0	0		
Bornes fontaines		47	36	77			
Equipements	Vidanges		120	98	82		
	Ventouses		127	96	76		
	Sectionnement		52	30	58		
	Réducteurs de pression		2	0	0		
	Poste Comptage		4	0	0		
Bornes fontaines		47	0	0			

Situation par rapport au planning :	Mesures et consignes Remplissage de la conduite PVC DN 400 pour essai en tranché L'entreprise doit renforcer les moyens humain et matériel pour achever les travaux restants L'entreprise doit commencer les essais en tranchés qui sont en retards L'entreprise doit réaliser les butées des coudes DN 400 L'entreprise doit commencer le montage des équipements et pièces des BF
--	---

5.1.2 Gestion des lots de type Génie civil

Pour ce type de lots, l'écran de gestion des données du lot se présente comme suit :

Désignation Ouvrage	Caractéristiques			Réalizations		
	Type	Nature	Volume en m3	Avancement	Mise en eau	Observations sur avancement
> R1	Réservoir	Semi-enterré	400	100%	Oui	Réservoir est mis en service
> R101	Réservoir	Semi-enterré	20	100%	Oui	RAS
> R52	Réservoir	Semi-enterré	100	100%	Oui	Réservoir est mis en service
> R6	Réservoir	Semi-enterré	80	100%	Oui	RAS
> R14	Réservoir	Semi-enterré	50	100%	Oui	Mise en service tributaire de la mise en électricité de SR14
> R12	Réservoir	Semi-enterré	150	99%	Oui	reste la réalisation de l'exutoire de vidange de rejet (le propriétaire de terrain s'oppose pour achever les travaux
> SR14	Station de reprise	Sans bache	-	100%	Non	Mise en service tributaire de la mise en électricité
> SR - AT34	Suppression	équipement	-	100%	Non	Mise en service tributaire de la mise en électricité
> TOTAL			800	100%	800 m3	-

Comme pour les conduites, la mise à jour des données sur ces lots se fait via des imports de fichiers excel dans des modèles bien définis. Le processus d'import se fait en cliquant sur le bouton **Importer** . Les modèles acceptés par la plateforme sont accessibles et téléchargeables.

Import de réalisations de reservoir Télécharger Modèle du Fichier d'Import: Modèle

Sélectionner le Fichier XLS des données Aucun fichier choisi

Le modèle de fichier utilisé pour la mise à jour des lots de type Génie Civil se présente comme suit :

			COMpte Rendu N°.....		
MARCHE N°	60/E/DEP/16	Lot N° 10 génie civil	Date 10/03/2019		
ENTREPRISE	ENRG				
Représentée par Mr		ONEE-BE Mr :SELLAL.....			
Date OS commencement		Mr :.....			
Date OS arrêt :		AT Mr : SARDOUK YOUSSEF.....			
Date OS reprise :		Mr : HAMAMOUCI NABIL.....			
Délais en mois / 12 mois	(365 j)				
Date démarrage des trx					

Désignation de l'ouvrage	Caractéristiques			Réalisation		
	Type	Nature	Volume en m3	Taux d'avancement en %	Mise en eau en attente mise en service : oui/non	Niveau d'avancement des travaux/observations
R2	Réservoir	Semi-enterré	200	85%		Endui interieur et cuvelage du reservoir
R3	Réservoir	Semi-enterré	400	95%		Il reste la peinture et l'essai d'étanchéité et finition et équipement(100% de cuvelage de la bache a été réalisé)
R10	Réservoir	Semi-enterré	80	5%		Travaux de terrassement achevés
R11	Réservoir	Semi-enterré	100	0%		Emplacement figé au sein du douar, PV signé avec le Caid - Domaine Guich
R13	Réservoir	Semi-enterré	20	0%		RAS
R31	Réservoir	Semi-enterré	20	0%		Opposition du propriétaire sur l'emplacement - Douar Oulad Berka Ayad CR Bouchane
SR11	Station de reprise	Sans bache	0	1%		Démarrage des travaux de terrassement en cours
Total			820		0	

5.1.3 Gestion des lots de type Equipement

Pour ces lots, l'écran de gestion des données se présente comme suit :

Réalizations enregistrées Importer Réalisations

Réalizations au **24-01-2021** Supprimer

Désignation Ouvrage	Caractéristiques			Réalizations		
	Type	Débit en m3/h	HMT	Avancement	Mise en service	Observations sur avancement
SR-SR11	Supression	-	50	5%	Non	opposition
SR-SR14	Supression	-	50	100%	Oui	RAS
SR - AT34	Supression	-	50	100%	Oui	RAS
TOTAL	3			75%		

La mise à jour des données sur ces lots se fait via des imports de fichiers excel dans des modèles bien définis. Le processus d'import se fait en cliquant sur le bouton **Importer Réalisations**. Les modèles acceptés par la plateforme sont accessibles et téléchargeables.

Import de réalisations de equipe Télécharger Modèle du Fichier d'Import: [Modèle](#)

Sélectionner le Fichier XLS des données Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Annuler Etape suivante

Le modèle de fichier utilisé pour la mise à jour des lots de type Equipement se présente comme suit :

Projet : Rhamna 3ème tranche

COMPTE RENDU N°

MARCHE N° **Lot N° 11 Equipements** **Date**

ENTREPRISE

Représentée par Mr **ONEE-BE** Mr:SELLAL.....
 Date OS commencement Mr:.....
 Date OS arrêt : **AT** Mr: SARDOUK YOUSSEF.....
 Date OS reprise : Mr: HAMAMOUCI NABIL.....
 Délais en mois : 8
 Date démarrage des trx

Désignation de la station	Caractéristiques			Réalisation		
	Type	Débit en m3/h	HMT	Taux d'avancement en %	Mise en service oui/non	Niveau d'avancement des travaux et observations
SR-SR11	Supression	10	173			Travaux non démarrés
SR-SR14	Supression	4	93			Travaux non démarrés
SR - AT34	Supression	7	56			Travaux non démarrés
Total	3				0	

5.1.4 Gestion des autres type de lots

Le principe de présentation et de mise à jour des autres types de lots (station, ligne électrique, autre) reste le même. En affichant les détails du lots, on présente les différentes réalisations enregistrées et le niveau d'avancement global. La mise à jour des données de réalisations se fait à partir de l'import de données via le bouton .

5.2 Menu Suivi financier

Cet espace concentre toutes les données de suivi financier relatives aux lots. L'entité de base sur laquelle se réalisent les saisies et mises à jour est toujours le lot. On part donc du lot pour présenter les informations. A partir de cet espace, plusieurs types de vues sont accessibles sous la forme d'onglets avec des données spécifiques présentées : Synthèse des lots, Situation Attachements/Liquidations/Paiements, Situation Tirages, Situation Comptes, Prévisions Engagements/Paiements, Rapport de synthèse.

Vue sur la situation globale de l'exécution financière

Suivi physique
Suivi financier
Suivi Socio-Foncier

Composante
Toutes les composantes ...
Sous-programme
Tous les sous-programmes ...

Province
Toutes les provinces ...
Projet
Tous les projets ...
Type Lot
Tous les types ...

Part USD 31 720 000 USD
Part Euros 92 000 000 USD
Total TTC DH 1 769 410 000 DH
Part Bailleur 1 304 920 000 DH

Total Engagé 1 722 077 940 DH
Part Bailleur 1 222 857 980 DH
Total Attaché 954 471 048 DH
Total Liquidé 938 317 526 DH
Total Payé 1 005 680 879 DH

Taux de Paiement global 56,8 %
Taux Tirage Global 64,8 %
Taux Tirage Euro 63,6 %
Taux Tirage USD 69,8 %

Reste Compte USD 9 587 336,81 USD soit 101 897 091,82 Dh
Reste Compte Euros 33 466 120,74 Euros soit 322 238 583,38 Dh

0 commentaire
12 documents
Plus de détails ...
Modifier les informations

Synthèse des lots
Situation attachements/Liquidation/Paiements
Situation tirages
Situation Comptes
Prévisions Engagements/Paiements
Rapports de Synthèse

Rechercher 218 lots trouvés Page 1 sur 22

3 En adjudication
1 En attente d'exécution
177 En cours execution
2 Annulés/Résiliés
35 Réceptionnés Prov.

Situation Lots		Numéro Marché	Engagé HT Dh	Taux	Part Bailleur	Adjudicataire	Date OS	Délai	Avancement	Attaché	Liquidé	Payé	Niveau Paiements
Adduction Cercle du RIF - BIRD IV / Driouch			95 366 983,48		63 577 988,98				76,5%	54 992 955,87	51 086 808,59	41 839 804,12	35,6%
Lot 1.1	C	647/DRE/19	8 712 445,00	80%	6 969 956,00	HYDROPRO	28-08-2019	12	75,7%	2 015 417,95	1 813 876,15	1 451 100,92	13,9%
Lot 1.2	C	337/DRE/18	9 666 418,60	80%	7 733 134,88	OUMOUJANE	22-05-2018	12	97,8%	9 664 022,99	9 664 022,99	7 731 218,37	66,7%
Lot 1.3	C	597/DRE/18	22 667 653,43	80%	18 134 122,74	ATNER	31-07-2018	12	91,8%	16 504 900,99	15 056 827,98	13 314 850,91	48,9%

5.2.1 Vue Synthèse des lots

Pour cette vue, la synthèse des données financières est faite à partir de lots et agrégée au niveau projet. Un résumé est aussi proposé en encadré avec les totaux sur les montants attachés, liquidés, payés ; de même que les taux de paiement et tirages suivant les différentes devises. Le restant sur les comptes sont aussi présentés.

Vue sur la situation globale de l'exécution financière – Synthèse des lots

Synthèse des lots												
Situation attachements/Liquidation/Paiements												
Situation tirages												
Situation Comptes												
Prévisions Engagements/Paiements												
Rapports de Synthèse												
Rechercher <input type="text"/> 218 lots trouvés Page 1 sur 22 ← → Ajouter un Lot												
3 En adjudication 1 En attente d'exécution 177 En cours execution 2 Annulés/Résiliés 35 Réceptionnés Prov.												
Situation Lots												
	Numéro Marché	Engagé HT Dh	Taux	Part Bailleur	Adjudicataire	Date OS	Délai	Avancement	Attaché	Liquidé	Payé	Niveau Paiements
Adduction Cercle du RIF - BIRD IV / Driouch		95 366 983,48		63 577 988,98				76,5%	54 992 955,87	51 086 808,59	41 839 804,12	35,6%
Lot 1.1	C 647/DR6/19	8 712 445,00	80%	6 969 956,00	HYDROPRO	28-08-2019	12	75,7%	2 015 417,95	1 813 876,15	1 451 100,92	13,9%
Lot 1.2	C 337/DR6/18	9 666 418,60	80%	7 733 134,88	OUMOUJANE	22-05-2018	12	97,8%	9 664 022,99	9 664 022,99	7 731 218,37	66,7%
Lot 1.3	C 597/DR6/18	22 667 653,43	80%	18 134 122,74	ATNER	31-07-2018	12	91,8%	16 504 900,99	15 056 827,98	13 314 850,91	48,9%
Lot 1.4	C 209/DR6/2018	19 954 500,00	80%	15 963 600,00	ELCA	05-04-2018	12	79,3%	10 260 724,80	10 260 724,80	8 208 579,83	34,3%
Lot 1.5	C 216/DR6/18	8 204 850,00	80%	6 563 880,00	HYDROPRO	20-06-2018	12	78,2%	7 234 976,98	6 660 637,48	5 328 509,92	54,1%
Lot 2.2	CC 1301/DR6/17	6 428 437,20	80%	5 142 749,76	UBAC	24-02-2018	12	96,4%	6 839 463,91	5 360 023,34	4 484 027,73	58,1%
Lot 3	E 102/DR6/2018	1 920 670,00	80%	1 536 536,00	LAMO	05-04-2018	6	85%	1 652 210,00	1 517 763,10	764 706,24	33,2%

Cette synthèse peut être exportée au format excel à partir du bouton . Plusieurs options de rapports sont proposées en cliquant sur le bouton d'export.

Présentation Etats financiers

Situation des marchés Situation des engagements

Situation des tirages Situation des paiements

Un clic sur un lot (une ligne de la liste affichée) permet d'accéder aux détails sur le lot avec les demandes de paiement faites sur le lot (paiements sur le compte spécial ou paiements directs).

Vue sur les détails d'un lot avec la situation financière

Document de Paiement		Attachement		Liquidation			Paiement			
DP	Date Exec	Date Attach	Montant Total HT	Part Bailleur	Date Liquid	Montant Total HT	Part Bailleur	Payé par PD	Payé par CS	Payé FP
Totaux			2 015 417,95	1 612 334,36		1 813 876,15	1 451 100,92	0	1 451 100,92	0
DP 001	05-12-2019	05-12-2019	95 000,00	76 000,00	18-12-2019	85 500,00	68 400,00	-	68 400,00	-
DP 002	17-03-2020	17-03-2020	1 920 417,95	1 536 334,36	20-03-2020	1 728 376,15	1 382 700,92	-	1 382 700,92	-

5.2.2 Vue Situation attachements/Liquidations/Paiements

Cette vue présente la situation des différents documents de paiements (DP) enregistrés dans le cadre du programme avec l'exécution des lots. Il s'agit des paiements suivis de leur initiation au règlement final avec les montants demandés, attachés, liquidés et effectivement payés (parts bailleur et Contrepartie).

Une option permet de présenter les données sur les DP de manière groupée ou directement.

Vue sur les DP - Groupés par lot puis projet

Synthèse des lots **Situation attachements/Liquidation/Paiements** Situation tirages Situation Comptes Prévisions Engagements/Paiements Rapports de Synthèse

Page 1 sur 22 Grouper les DP par lot Importer Situation des DP

3 En adjudication
1 En attente d'exécution
177 En cours execution
2 Annulés/Résiliés
35 Réceptionnés Prov.

Exporter Situation

Constance

		Numéro Marché	Engagé HT	Engagé TTC	Adjudicataire	Paiements					
➤ Adduction Cercle du RIF - BIRD IV / Driouch											
➤ Lot 1.1	Conduites : 9 km en FD, PVC PN16 DN 500 - DN 800	647/DR6/19	8 712 445,00	10 454 934,00	HYDROPRO	13,9 %					
Document de Paiement	Attachement	Liquidation		Paiement Direct		Paiement Compte Special					
DP	Date Exec	Montant Total	Part Bailleur	Montant Total	Part Bailleur	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant
Totaux		2 418 501,54	1 612 334,36	2 176 651,38	1 451 100,92		0	12-02-2020	1 451 100,92		0
➤ DP 001	05-12-2019	114 000,00	76 000,00	102 600,00	68 400,00		-	12-02-2020	68 400,00		-
➤ DP 002	17-03-2020	2 304 501,54	1 536 334,36	2 074 051,38	1 382 700,92		-	14-05-2020	1 382 700,92		-
➤ Lot 1.2	Conduites : 8 km FD, PVC PN16 DN 500	337/DR6/18	9 666 418,60	11 599 702,32	DUMOUJANE	66,7 %					
Document de Paiement	Attachement	Liquidation		Paiement Direct		Paiement Compte Special					
DP	Date Exec	Montant Total	Part Bailleur	Montant Total	Part Bailleur	Date	Montant	Date	Montant	Date	Montant
Totaux		11 596 827,59	7 731 218,39	11 596 827,59	7 731 218,39		0		7 731 218,37		0
➤ DP 001	05-10-2018	163 542,00	109 028,00	147 187,80	98 125,20		-	29-01-2019	98 125,20		-

Vue sur les DP – Liste des DP

Synthèse des lots **Situation attachements/Liquidation/Paiements** Situation tirages Situation Comptes Prévisions Engagements/Paiements Rapports de Synthèse

Page 1 sur 21 Tous Lister tous les DP Importer Situation des DP


Tous les DP (1020)
DP - Totalement payés (458)
DP - Payés Bailleur (567)
DP - En circuit de paiement Bailleur (165)
DP - En circuit de paiement Contrepartie (437)

Liste des DP (1020)


Projet	Lot	Document de Paiement DP	Date Exec	Attachement		Liquidation		Contrepartie	Paiement		
				Montant Total HT	Part Bailleur	Montant Total HT	Part Bailleur		Payé par PD	Payé par CS	Payé FP
Totaux				954 471 048,24	796 423 285,39	938 317 526,07	785 548 420,86	785 548 420,86	2 917 713,26	705 192 667,89	136 607 887,35
➤ Renforcement Adduction Nador/Driouch	Lot 1.4	RG	-	-	-	376 697,66	376 697,66	-	-	-	-
➤ Renforcement Adduction Nador/Driouch	Lot 2.2	RG	-	-	-	343 907,48	343 907,48	-	-	-	-
➤ Renforcement Adduction Nador/Driouch	Lot 4	DP 003	02-07-2016	1 383 593,50	1 383 593,50	1 616 017,19	1 616 017,19	-	-	-	77 174,24
➤ AEP Amjou	Lot 2	DP 007	18-05-2017	145 800,00	116 640,00	421 118,33	336 894,66	84 223,67	-	336 894,67	-
➤ AEP Amjou	Lot 3	DP 002	10-10-2016	1 032 688,00	826 150,40	929 419,20	743 535,36	185 883,84	-	-	371 767,69
➤ AEP Zhanine	Lot 2	DP 007	17-05-2017	15 720,00	12 576,00	15 720,00	12 576,00	3 144,00	-	12 576,00	-
➤ AEP Zhanine	Lot 3	DP 004	20-04-2017	498 166,00	398 532,80	491 552,63	393 242,10	98 310,53	-	393 242,11	-
➤ AEP Zhanine	Lot 3	DP 005	20-05-2017	147 626,67	118 101,34	147 626,66	118 101,33	29 525,33	-	118 101,33	-
➤ AEP Zhanine	Lot 4	RG	-	-	-	98 263,26	78 610,61	19 652,65	-	-	-

Un certain nombre de filtres ou bouton sont proposés pour afficher :

- Toutes les DP
- Les DP totalement payés
- Les DP payés par le bailleur
- Les DP en circuit de paiement avec le bailleur
- Les DP en circuit de paiement sur la contrepartie



La mise à jour des données se fait via import de fichier excel à partir du bouton



Deux modèles de fichiers d'import existent :

Modèle 1 fichier d'import situation attachements & paiements

SUIVI FINANCIER DES PROJETS																
Projet	Numéro Lot	Type Lot	Entreprise	Numéro Marché	Numéro DP	Date Exécution	Attachement			Liquidation			Paiement			
							Date Attachement	Montant Attaché	Part Bailleur	Date Liquidation	Montant Liquidé	Part Bailleur	Date Paiement Bailleur	Montant Payé Bailleur	Date Paiement Contrepartie	Montant Payé Contrepartie

Modèle 2 fichier d'import situation paiements

Province	Intitulé du projet	N° du lot	Type lot	N° Marché	Date signature marc	Montant marché TTC(DH)	Taux de fi	Montant 1 attaché	Montant 2 attaché	Montant 3 attach	Montant 4 attach
----------	--------------------	-----------	----------	-----------	---------------------	------------------------	------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Les informations intégrées à la base de données sont essentiellement celles relatives au DP, attachement et liquidation. Pour les paiements effectifs, les croisements de données seront faits avec le fichier des tirages et celui de la situation du compte spécial.

Vue sur les tirages - Groupés par lot puis projet

Synthèse des lots | Situation attachements/Liquidation/Paiements | **Situation tirages** | Situation Comptes | Prévisions Engagements/Paiements | Rapports de Synthèse

Rechercher 12 lots trouvés Page 1 sur 2

Consistance		Numéro Marché		Engagé HT		Engagé TTC		Adjudicataire		Paiements		
AEP Rhamna 3e Tranche - BIRD IV / Rhamna												
Lot 1		Conduites 78 km PVC PN 16 et 10, PEHD PN16 - DN 40...		271/DEP/15		17 637 170,50		21 164 604,60		ASSAINIA 87,1 %		
Mode Paiement	Libellé	Date Envoi	N° DP	Montant Envoyé			Montant Recu			Date Valeur	Reste	Taux Change
				Montant DH	Montant Dev	Devis	Montant DH	Montant Euros	Montant USD			
Totaux							4 209 034,76	388 938,89	428 874,16		0	
PD	PD N° 11	09-06-2016	DP 001	1 344 503,81	1 344 503,81	DH	1 344 503,81	123 281,11	138 339,90	09-06-2016	-	9.7188
PD	PD N° 12	21-06-2016	DP 002	589 634,51	589 634,51	DH	589 634,51	54 089,94	59 780,20	21-06-2016	-	9.8634
PD	PD N° 21	16-09-2016	DP 003	547 000,86	547 000,86	DH	547 000,86	50 382,32	56 161,17	16-09-2016	-	9.7398
PD	PD N° 24	31-10-2016	DP 004	532 843,39	532 843,39	DH	532 843,39	49 323,65	54 672,80	31-10-2016	-	9.7460
PD	PD N° 45	26-01-2017	DP 005	338 409,91	338 409,91	DH	338 409,91	31 704,13	34 088,28	26-01-2017	-	9.9275
PD	PD N° 66	24-02-2017	DP 006	467 327,58	467 327,58	DH	467 327,58	43 942,41	46 295,53	24-02-2017	-	10.0944
PD	PD N° 97	26-04-2017	DP 007	389 314,70	389 314,70	DH	389 314,70	36 215,33	39 536,28	26-04-2017	-	9.8470

Un clic sur une ligne de tirage permet de visualiser les détails.

Vue sur les détails d'un tirage

Détails Tirage			
Projet/Lot	AEP Rhamna 3e Tranche	Lot n°1	Marché n°: 271/DEP/15
Libellé	PD N° 11		
Montant Envoyé	1 344 503,81	DH	Date Envoi 09-06-2016
Montant Recu	1 344 503,81	DH	Date Valeur 14-06-2016
Création par: _SYS_ le 10-10-2019 00:18:25			
<input type="button" value="Fermer"/>		<input type="button" value="Modifier les informations"/>	

La mise à jour des données se fait via import de fichier excel à partir du bouton



Import de la situation des tirages Télécharger Modèle du Fichier d'Import: Modèle

Sélectionner le Fichier XLS des données Aucun fichier choisi

Modèle fichier d'import situation des tirages

1481010910				Montant envoyé		Montant reçu			Date valeur	Reste à retirer	cours de change	
Projet d'AEP en milieu rural 8397-MA				MAD		MAD	Euro	Equivalent en USD				
EUR				Dépense en devise								
N° Dde	Date envoi	N° Marché	N° DP	MAD	DV	Montant	MAD	Euro	Equivalent en USD	Date valeur	Reste à retirer	cours de change
commission d'ouverture (date de mise en vigueur: 18/12/14)												
Avance 1 /REVOLVING												
D. Réal N° 3 /REVOLVING												
PD N° 5												
PD N° 6												
PD N° 7												
PD N° 8												
PD N° 9												
PD N° 10												
PD N° 11												
PD N° 12												
PD N° 13												
PD N° 14												
PD N° 15												
PD N° 16												
PD N° 17												
PD N° 18												
PD N° 19												
PD N° 20												
PD N° 21												
PD N° 22												
PD N° 23												
PD N° 24												
PD N° 25												

5.2.4 Vue Situation Comptes

Cette vue présente la situation des comptes spéciaux du programme avec les différentes opérations réalisées dessus. Il s'agit essentiellement des débits occasionnés par les paiements relatifs aux lots et aussi les crédits avec les réalimentations de fonds. Un filtre permet de spécifier l'année et le mois jusqu'auxquels on veut afficher les mouvements sur les comptes. Aussi on peut spécifier le compte d'investissement ou le compte revolving.

Au-delà de la situation des comptes spéciaux, on intègre également les données sur les paiements réalisés sur la contrepartie.

Vue Situation Compte Investissement

Synthèse des lots | Situation attachements/Liquidation/Paiements | Situation tirages | **Situation Comptes** | Prévisions Engagements/Paiements | Rapports de Synthèse

Exporter Situation | Situation **Compte Spécial - Investissement** | Mois **Tous ...** | Année **Année 2020** | Importer la Situation

Compte Spécial - Investissement

SITUATION COMPTE INVESTISSEMENT

► [Situation au 31-12-2020](#) | ► **Solde du compte en Dh : 45 686 371,46**

Libellé		Montant en Dh	Date Valeur
▶ ALIM 1USD	-	25 400 000,00	15-06-2017
▶ ALIM 1 EUR	-	101 600 000,00	19-06-2017
▶ FRAIS DE TENUE DE COMPTE	-	-82,50	03-07-2017
▶ MI : 00004/DRC/2015/00	DP005(00005)	-461 166,01	12-07-2017
▶ MI : 000271/DEP/2015/00	DP008(00008)	-100 653,92	12-07-2017
▶ MI : 000272/DEP/2015/00	DP005(00005)	-674 780,80	12-07-2017
▶ MI : 000302/DEP/2016/00	DP007(00007)	-1 418 809,13	12-07-2017

Vue Situation Compte Revolving

Synthèse des lots | Situation attachements/Liquidation/Paiements | Situation tirages | **Situation Comptes** | Prévisions Engagements/Paiements | Rapports de Synthèse

Exporter Situation

Situation **Compte Spécial - Fonds Revolving** Mois **Tous ...** Année **Année 2020** Importer la Situation

Compte Spécial - Fonds Revolving

SITUATION COMPTE REVOLVING

► Situation au 31/12/2020 ► Solde du compte en Dh : **4 246 155,80**

Libellé		Montant en Dh	Date Valeur
► FDS REVOLVING	-	2 000 000,00	25-06-2015
► FDS REVOLVING	-	8 000 000,00	25-06-2015
► FRAIS DE TENUE DE COMPTE	-	-82,50	02-07-2015
► FRAIS DE TENUE DE COMPTE	-	-82,50	02-10-2015
► VF DE REVOLVING VERS BI	-	-1 795 000,00	13-11-2015
► VF DE REVOLVING VERS BI	-	-2 135 000,00	30-11-2015
► REAL 1 EUR	-	3 144 000,00	23-12-2015
► REAL 1 USD	-	786 000,00	23-12-2015

Vue Situation Paiements Contrepartie

Synthèse des lots | Situation attachements/Liquidation/Paiements | Situation tirages | **Situation Comptes** | Prévisions Engagements/Paiements | Rapports de Synthèse

Exporter Situation

Situation **Paiements - Contrepartie** Mois **Tous ...** Année **Année 2020** Importer la Situation

Paiements - Contrepartie

► Situation au 31-12-2020 ► Total payé en Dh : **136 607 887,35**

Marché	DP	Montant en Dh	Date Valeur
► MI : 000889/DTI/2013/00	DP001(00001)	18 767,00	29-04-2014
► Total au 31/12/2014		18 767,00	
► MI : 000889/DTI/2013/00	DP002(00002)	7 200,00	27-01-2015
► MI : 000889/DTI/2013/00	DP005(00005)	2 484,00	30-04-2015
► MI : 001034/DEP/2014/00	DP002(00002)	75 454,00	24-07-2015
► MI : 001035/DEP/2014/00	DP002(00002)	71 362,00	24-07-2015
► MI : 000889/DTI/2013/00	DP008(00008)	2 160,00	30-10-2015
► MI : 000889/DTI/2013/00	DP010(00010)	2 739,00	30-10-2015

5.2.5 Vue Rapport de synthèse


Cette dernière vue présente des états de synthèse sur la situation de l'exécution financière du programme. Les données sont présentées sous forme de tableaux répondants à des besoins de reporting exprimés par l'ONEE/BO. Il s'agit de tableaux du rapport d'audit et du rapport de suivi financier.

Pour le rapport d'audit, on a les tableaux suivants :

- Tableau récapitulatif des Ressources et Emplois
- Situation des tirages
- Situation des dépenses par financement et par marché
- Situation récapitulative des paiements des marchés par composante
- Situation du compte spécial

Pour le rapport de suivi financier (RSF), on a les tableaux suivants :

- Tableau récapitulatif des Ressources et Emplois
- Utilisation des fonds par activité
- Ressources et emplois
- Situation des décaissements



Les différents tableaux de données peuvent être exportés de manière individuelle sous excel. Aussi, on peut générer le fichier excel intégrant l'ensemble des tableaux du RSF ou du Rapport d'audit.



5.3 Menu Suivi Socio-foncier

Dans cet espace il est question de l'identification et du suivi de l'indemnisation des PAP. Un annuaire de toutes les PAP est intégré et permet d'avoir l'ensemble des détails sur ces PAP.

5.3.1 Suivi des PAP

Un tableau présente la liste des PAP articulée autour des lots et projet.

Vue Liste des PAP

Projet	Lot	Province	Commune	PD ou DD (N° BO)	Date BO	Parcelles	Propriétaire (présumé)	Nbre Affectés	Superficie	Montant en DH	Conformité
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	1	ورثة بوحيال سليمان	-	295	191,75	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	2	ورثة عبد السلام جواردة	-	250	162 500	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	3	احمد بوزراة بن عبد الله ومن معه	-	220	143 000	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	4	بوذاهر مالك بن أحمد ومن معه	-	42	27 300	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	5	القروبي مولود بن محمد ومن معه	-	153	99 450	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	6	القرطاج عبد الناصر بن محمد	-	35	22 750	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	7	القرطاج عبد الناصر بن محمد	-	59	38 350	en cours de consultation
» Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	Hoceima	Ait Youssef Ouail	5429	16-11-2016	8	ورثة الفريد الحاج طلي مغربي بن ابراهيم	-	190	123 500	en cours de consultation


Un clic sur une ligne ou sur un bouton de « Détails » à partir de la liste permet d'afficher la fiche présentant les détails de PAP. A partir de cette fiche, on peut attacher des documents à partir du bouton  présent sur toute les fiche.

Vue Situation Détails sur PAP



Détails PAP			
Province	Hocema	Douar	N/D
Projet	Adduction régionale Cercle du RF	Lot	Lot 1,1
Données de base PAP			
PD ou DD (n° BO)	5429	Date BO	16-11-2016
Parcelles	6	Propriétaire	البريد عبد الحميد
Nombre Personnes Affectées	N/D	Superficie en m2	35
Montant Indemnisation en Dh	22 750	Date Consignation	N/D
Statut Foncier	Mek	Document de priorité	N/D
Certificat Administratif	N/D	Signature PVAA	N/D
N° décision Tribunal	N/D	Document de priorité	N/D
Date Paiement/Déconsignation	N/D		
Dégradations (cultures et autres)			
Dégradations	CEL non encore entamé	Montant Indemnisation Dégradations	0
Numero Ordre Paiement	N/D	Date Indemnisation / Dégradations	N/D
Cas de conformité	en cours de consultation		

 Création par : SPS le 23-10-2016 10:12:07

La liste des PAP peut être mise à jour à partir d'une opération d'import de fichier excel avec un modèle prédéfini. Il s'agit de cliquer sur le bouton  et sélectionner le fichier contenant les PAP mises à jour. Toutes les mises à jour sont datées et sauvegardées. On pourra naviguer sur les données d'une mise à jour à une autre à partir du filtre .

Vue import de données de suivi des PAP



Suivi PAP | Synthèse situation PAP

Import de la situation des PAP Télécharger Modèle du Fichier d'Import:  Modèle 1

Sélectionner le Fichier XLS des données Aucun fichier choisi

 Annuler  Etape suivante

Le modèle du fichier importé est le suivant :

Projet/ Sous projet	N° de Lot	Prouvance	Douar	CR	Projet de i	Date BO	Parcel	Nom Propriétaire	nature de(s) propri	Non	Superf.m²	Montant indemnisé	Date de cons	Statut foncier	Document de prog	Certificat Adminitv	Date signature PVJ
AEP Rhanna 3e tranche	Lot 06	Rhanna	دوار أيت حمرو	Ait Hamou	5320	15/10/2014	2	إبراهيم محمد ابن عمر وبن مع		1	397	4 764	11/11/2015	Melk	Titre Foncier		
AEP Rhanna 3e tranche	Lot 06	Rhanna	كشكة	Ait Hamou	5320	15/10/2014	3	لمنول حسن	EA30176	1	73	876	11/11/2015	Melk	Titre Foncier		
AEP Rhanna 3e tranche	Lot 06	Rhanna	دوار أيت حمرو	Ait Hamou	5320	15/10/2014	6	ورقة العروى الحاج امبارك	EA411	1	140	1 680	11/11/2015	Melk	Titre Foncier		
AEP Rhanna 3e tranche	Lot 06	Rhanna	دوار أيت حمرو	Ait Hamou	5320	15/10/2014	7	ورقة حسون لعين	H6221	1	51	612	11/11/2015	Melk	Titre Foncier		
AEP Rhanna 3e tranche	Lot 06	Rhanna	دوار أيت حمرو	Ait Hamou	5320	15/10/2014	8	الزائر علي بن حسانية	513542	1	41	492	11/11/2015	Melk	Réquisition		

5.3.2 Synthèse Situation des PAP

Les données de suivi des PAP sont synthétisées dans un tableau donnant le résumé en termes de nombre cumulé par lots et par projet suivant les différents cas et niveau de conformité.

Vue Synthèse Situation des PAP

Suivi PAP		Synthèse situation PAP																					
► Synthèse Situation des PAP: 3886 trouvées		Mise à jour 3 du 23-03-2017																					
Projet	Lot	Total Piles	Annulés	Restant	Melk	PVAA signé	DC	Indemnisé	Document incomplet	Décision Tribunal	Habous	Cas 2.1	Cas 3.1	Cas 4.1	Cas 4.3	Cas 6.1	Cas 3.2	Guiche	DPE	Totaux conformes	Conformité	Piles Ajoutées	
Adduction Cercle du ...	Lot 1.1	139	0	139	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Lot 1.2	166	0	166	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Lot 1.3	261	0	261	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Lot 1.4	109	0	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Lot 1.5	204	0	204	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Lot 2.2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Totaux Projet	881	0	881	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
AEP Larouanate 3ème ...	Lot 1	5	0	5	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20%	0
	Lot 2	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	100%	0
	Totaux Projet	8	0	8	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	4	50%	0	
AEP Rhanna 3e Tranch...	Lot 1	91	59	32	8	42	24	17	0	0	0	4	0	0	1	6	0	0	0	11	34,38%	0	
	Lot 2	255	188	67	63	181	4	7	1	0	0	5	0	0	2	13	0	0	0	21	31,34%	0	
	Lot 3	120	64	56	0	1	56	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Lot 5	13	4	9	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Lot 6	226	179	47	39	144	2	35	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6	12,77%	0	
	Lot 7	58	56	2	0	2	2	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	Lot 8	30	11	19	19	11	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	42,11%	0
	Lot 9	6	0	6	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	16,67%	0	
	Lot 10	9	0	9	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11,11%	0	
		Totaux Projet	808	561	247	142	385	94	176	5	0	0	16	0	0	4	23	0	0	48	19,43%	0	

Conclusion